

協働事業計画書		
		登録番号 08-001
事業名	印西「あなたの出番」プロジェクト ～地域資源（人材）の発掘・育成と、市民活躍の場づくり～	
事業の目的	【提案①】 市内約 250 の市民活動団体を「逆引きカルテ」として統一フォーマットで可視化・整理し、キーワード完全一致に依存しない意味理解型 AI マッチング WEB システムにより、市民が自然な言葉で自分に合う団体を検索・参加できる仕組みを構築する。 【提案②】 地域に眠る休眠人材（定年退職者・子育て中の方・移住者等）にコーチング講座でコーディネータースキルを習得してもらい団体とのマッチングを推進するとともに、「市民活動パートナー認定制度」を市と協働で構築し、【場・人・資金】が自律循環する「相互循環モデル」を確立する。 【提案③】 地域応援誌（フリーペーパー『Free Free』・WEB 連動型）を年 4 回・2 万部発行し、行政広報が届かない子育て・現役世代に活動のリアルを届け、潜在的な担い手の最初の一步を後押しする。 集約した市民意見を①市民自走系（CBI＋民間協賛で即実行）と②行政連携系（集約データを根拠に行政へ）の「2 つの流れ」に振り分け、市民と行政それぞれの強みを活かした自律循環の地域インフラを整備する。	
市の施策上の位置付け及び協働部署	（施策名） 市民活動・地域コミュニティ推進 （部署名） 市民活動推進課	
事業期間	令和 9 年 4 月 1 日 ～ 令和 10 年 3 月 31 日	
事業の内容 詳細に役割分担別に記入 （役割分担を、できれば事前に市の担当に相談して 記すか、希望を記す）	提案者	市
	【1 年目】250 団体ヒアリング・逆引きカルテ作成・意味理解型 AI マッチング WEB 公開、地域応援誌『Free Free』年 4 回発行（2 万部）、コーチング講座実施・休眠人材登録、マッチング開始（目標 10 件） 【2 年目】逆引きカルテ拡充（目標 200 団体）、「市民活動パートナー認定制度」	・250 団体へのヒアリング協力要請文（公文書）の発行・紹介状交付 ・コーチング講座会場および認定者への公共スペース優先利用・費用減免措置 ・市公式広報紙・ホームページ・SNS での AI マッチングサイトおよび地域応援誌『Free Free』の周知掲載協力

	設計・試行、自律循環モデル(2つの流れ) 検証、民間協賛収益モデル試験運用 【3年目】認定制度本格運用、民間協賛モデル確立、完全自走化・行政補助ゼロ化ロードマップ確定、「印西モデル」全国発信	・委託費の交付・精算管理 ・進捗確認・定例打合せへの参加(月1回)	
事業に要する経費 ※詳細については、様式③による	総事業費 2,564,000円(市委託費 2,060,000円 / 提案者負担 504,000円) ※詳細は様式③による		
事業の運営体制 (事業関係者、協力者、有資格者など)	代表: 新井則夫 (Community Bank INZAI 代表) 事務局: CBI 役員・会員 (印西市在住・在勤メンバー) 協力: 印西市市民活動支援センター登録団体 外部講師: コーチング・ファシリテーション有資格者 (謝礼契約)		
協働のメリット (各立場にとっての効果を簡潔に)	提案者	市民	市
	・活動基盤・委託費による持続可能な運営確保 ・市との公的連携による信頼度向上 ・地域ネットワークのさらなる拡充	・団体参加・活動参画の機会拡大 ・潜在スキルを地域で活かせる場の整備	・人手・時間不足の解消、市民活動先進都市ブランドの創出 ・政策立案に活用できる市民意見データの取得
対話方法 市との協議や打ち合わせ方法	月1回の定例打合せ(対面またはオンライン) + 随時メール・電話による相談・報告		
事業の周知方法	・地域応援誌『Free Free』(フリーペーパー・WEB連動型、年4回・2万部・印西市内全世帯配布) ・CBI ウェブサイト・SNS (Instagram、X、LINE 等) ・市公式広報・市民活動支援センター等での掲示(市との協力)		
評価の方法 (具体的な目標値)	休眠人材(サポーター)の登録数: 1年目50人 / 2年目100人 / 3年目150人 市民活動団体とのマッチング成立件数: 年間10件以上(各年度) 事業の自立化に向けた仮想売上(経済効果試算)データの蓄積: 3年間で30件以上 フリーペーパー配布数: 年4回×2万部(各年度継続) 市民活動パートナー認定者数: 2年目10名以上 / 3年目30名以上		

備 考	関係団体等・
	その他（添付書類等）

(提案書 様式③ 最終審査)

企画提案型協働事業経費内訳書

【添付書類】

・CBI 会則・規約 ・CBI 役員名簿

・CBI 事業計画書 (2026～2029)

・フリーペーパー『Free Free』サンプル

(金 2,564,000 円)

号

・参考資料：ロードマップ線表

うち市に負担を求める額 (委託費) 金 2,060,000 円

【歳入】

項 目	積算根拠 (内容・数量・単価など)	見積り金額(円)
市に負担を求める額	市委託費	2,060,000
提案者が負担する額	WEB サイト構築・運営 人件費 (120 時間×1,200 円)	144,000
その他収入	—	0
無償分を含めない合計額		2,204,000
無償労働力等換算金額		(360,000)
無償分を含む総事業費		(2,564,000)

【歳出】

項 目	積算根拠 (内容・数量・単価など)	見積り金額(円)
広報紙 (印刷費)	印刷費 (10 円/枚) × 2 万部 × 4 回 × 1/2 (全 8P の 4P 分を協働事業広報枠として按分)	400,000
広報紙 (ポスティング)	ポスティング (10 円/枚) × 1.5 万部 × 4 回 × 1/2	300,000
人件費	①フリーペーパー制作 : 50 時間 × 4 回 × 1,200 円 ②WEB サイト構築・運営 : 120 時間 × 1,200 円 (うち 提案者負担②144,000 円 / 市委託費①240,000 円)	384,000
講師謝礼	30,000 円 × 4 回 (コーチング講座・外部講師)	120,000
WEB 管理費用	サーバー費・保守・人件費	60,000
講座教材・会場費	テキスト印刷・資料費 (500 円 × 8 名 × 4 回) 等	40,000
WEB・デジタル業務管理ツールの費	AI ツール・サイト制作・団体情報 WEB 掲載・登録人材管理 (Max 5 × 4 名 : 約 18,000～21,000 円/月 × 12 ヶ月)	900,000

無償分を含めない合計額		2, 204, 000
提案者が負担する 無償労働力(A)	1,200 円×50 時間×3 名×2 回=360,000 円(記事 制作・取材・マッチング業務の無償分)	(360,000)
提案者が負担する 無償機材等(B)	自前の PC・カメラ等の使用(換算なし)=0 円	(360,000)
無償労働力等換算金額	(A) + (B)	(360, 000)
無償分を含む総事業費		(2, 564, 000)

(提案書 様式④ 最終審査)

年間事業スケジュール

実施予定日	活 動 内 容	参加人数
【1 年目】R9 年度	▼ 基盤構築フェーズ —— 逆引きカルテ・Free Free・コーチ ング講座・マッチング開始	
R9. 4 月	協定締結・委託契約・市担当部署との初回打合せ・役割分担確 定・体制構築	CBI 役員 3 名
R9. 4～6 月	市民活動団体ヒアリング前半(目標 50 団体)・逆引きカルテ作 成開始	CBI 担当 3 名
R9. 4～6 月	AI マッチング WEB サイト設計・構築(Free Free 連動・意味理 解型)	CBI 担当 2 名
R9. 5 月	【Free Free①】制作・印刷・ポスティング(ニュータウンエリ ア・2 万部)	制作 5 名
R9. 5～6 月	【コーチング講座①②】地域活動入門・スキル棚卸し(各 8 名)	受講 8 名
R9. 6 月	AI マッチング WEB サイト公開・休眠人材登録開始・市民向け周 知	CBI 担当 2 名
R9. 4 月～	市との定例打合せ(毎月 1 回・以降継続)	CBI 3 名+市担 当
R9. 7～9 月	市民活動団体ヒアリング後半(累計 100 団体)・逆引きカルテ 更新・WEB 公開	CBI 担当 3 名
R9. 8 月	【Free Free②】制作・印刷・ポスティング(2 万部)・マッ チング実績記録	制作 5 名
R9. 8～9 月	【コーチング講座③④】地域課題解決 WS・成果発表(各 8 名)	受講 8 名
R9. 11 月	【Free Free③】制作・印刷・ポスティング(2 万部)	制作 5 名

R9. 11～12 月	【コーチング講座⑤⑥】マッチング実践・地域プロジェクト(各 8 名)	受講 8 名
R10. 2 月	【Free Free④】制作・印刷・ポスティング (2 万部)	制作 5 名
R10. 3 月	マッチング実績評価 (目標 10 件)・業務完了報告書作成・市への報告	CBI 役員 3 名
R10. 3 月	継続提案準備・2 年目事業計画立案・認定制度基本設計着手	CBI 役員 3 名
【2 年目】R10 年度	▼ 認定制度・自律循環モデル検証フェーズ —— マッチング拡大・認定制度本格化	
R10. 4 月	2 年目協定締結・逆引きカルテ拡充 (累計 200 団体)・WEB 高度化	CBI 担当 3 名
R10. 5 月	【Free Free⑤】制作・印刷・ポスティング (2 万部)	制作 5 名
R10. 5～6 月	【コーチング講座⑦⑧】認定制度設計・公共スペース減免申請 (各 8 名)	受講 8 名
R10. 6 月	「市民活動パートナー認定制度」試行開始・第 1 期認定者選定	CBI 役員+市担当
R10. 7～9 月	マッチング実績集約・行政連携案件の抽出・認定者への活躍場提供	参加市民～50 名
R10. 8 月	【Free Free⑥】制作・印刷・ポスティング (2 万部)	制作 5 名
R10. 8～9 月	【コーチング講座⑨⑩】地域プロジェクト実践・認定者フォローアップ (各 8 名)	受講 8 名
R10. 10 月	市民意見集約データを市へ提出・政策立案資料として活用開始	CBI 役員+市担当
R10. 10～12 月	民間協賛スポンサー獲得本格展開・広告費収益モデル試験運用	CBI 役員+営業担当
R10. 11 月	【Free Free⑦】民間協賛特集号 制作・印刷・ポスティング (2 万部)	制作 5 名
R10. 11～12 月	【コーチング講座⑪⑫】自律運営リーダー育成・次世代担い手育成 (各 8 名)	受講 8 名
R11. 2 月	【Free Free⑧】制作・印刷・ポスティング (2 万部)	制作 5 名
R11. 3 月	2 年目業務完了報告・市への中間評価提出・3 年目完全自走計画確定	CBI 役員 3 名
【3 年目】R11 年度	▼ 自律循環モデル確立フェーズ —— 認定制度本格運用・民間自走・全国発信	
R11. 4 月	3 年目協定締結・逆引きカルテ全 250 団体完成・WEB 高度化 (企業へ拡充)	CBI 担当 3 名

R11. 5 月	【Free Free⑨】3 年目特集・地域事例集 制作・印刷・ポスティング（2 万部）	制作 5 名
R11. 5～6 月	【コーチング講座⑬⑭】認定制度本格運用・有償コンサルティング移行（各 8 名）	受講 8 名
R11. 6 月	認定者第 2 期認定式・公共スペース減免・活動予算付与の運用開始	CBI 役員＋市担当
R11. 7～9 月	自律循環モデル検証・民間協賛単独実施件数計測・自走化シナリオ精緻化	CBI 役員＋外部
R11. 8 月	【Free Free⑩】制作・印刷・ポスティング（2 万部）	制作 5 名
R11. 8～9 月	【コーチング講座⑮⑯】総括・修了式・地域リーダー認定・引き継ぎ（各 8 名）	受講 8 名
R11. 10 月	全国自治体向け「印西モデル」事例発信・視察・講演対応	CBI 役員 2 名
R11. 10～12 月	完全自走移行計画最終調整・行政補助ゼロ化ロードマップ確定	CBI 役員＋市担当
R11. 11 月	【Free Free⑪】制作・印刷・ポスティング（2 万部）	制作 5 名
R12. 2 月	【Free Free⑫】最終号・3 年間の成果特集 制作・印刷・ポスティング（2 万部）	制作 5 名
R12. 3 月	3 年間の総括レポート・エビデンスデータ整理・市への最終報告	CBI 役員＋外部
R12. 3 月	【事業完了】完全自走宣言・4 年目以降の民間独立運営移行	CBI 役員全員